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Informe semestral de los Programas Nacionales de ONU-REDD

El informe semestral de los Programas Nacionales muestra el avance en el periodo del 1 de enero al 30 de
junio de 2015, el cual se presenta en comparacién con el plan de trabajo y el presupuesto anual establecidos
para 2015 aprobados por el Comité Directivo o la Junta Ejecutiva del Programa.

La plantilla se ha simplificado y ajustado para que se incorporen datos solicitados por la Junta Normativa. Esto
incluye lo siguiente: Seccién 1 — Resumen del avance y retrasos; 2 — La seccidn del marco de resultados se
enfoca en el reporte sélo a nivel de Productos; 3 — Esta seccidn tiene como objetivo definir si el Programa
contribuye al logro de los elementos de la convencién y de qué manera, e incluye indicadores tanto de
procesos como de su solidez; 4 — La seccion sobre implementacion financiera se enfoca en la tasa de
implementacion anual y no en la ejecucidn general durante la vida del Programa; 5 — Una seccion dedicada a la
gestion adaptativa se ha incluido con el fin de permitir a la Junta Normativa una mejor comprensién de las
dificultades de cara a la implementacion y qué medidas se toman para sobrellevarlas. Lo mismo se aplica a las
oportunidades y los medios para tomar ventaja de ellos.

El informe semestral de Programas Nacionales debera enviarse a la Secretaria del Programa ONU-REDD (un-
redd@un-redd.org) en los plazos indicados a continuacién. Los informes deberan reflejar una comprension

comun del avance entre los socios nacionales de ejecucion y las agencias del Programa ONU-REDD. Por ello,
deberan prepararse de manera conjunta. Con el fin de garantizar la calidad de acuerdo con las normas del
Programa ONU-REDD, éstos deberan enviarse al asesor regional de la agencia lider para cada Programa
Nacional.

Cronologia del informe semestral

Plantilla del informe semestral enviada a equipos de pais: 10 de julio de 2015
Presentacion del primer borrador del informe semestral: 7 de agosto de 2015
Fecha limite de envid de la revisidn de la Secretaria: 14 de agosto de 2015

Presentacion del borrador final del informe semestral: 21 de agosto de 2015
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1. Informe sobre el avance

Esta seccidn tiene como fin resumir el avance del Programa Nacional durante el periodo de reporte, capturar
las perspectivas del Gobierno y la sociedad civil e informar acerca de la ejecucion del Programa Nacional
conforme a los objetivos anuales y los indicadores de cada Producto especifico tal y como se establecieron en
el plan anual de trabajo aprobado por la Junta Ejecutiva o el Comité Directivo.

1.1 Resumen del avance del Programa Nacional

Provea una evaluacion general de la dimension del avance del Programa Nacional en relacion con los
entregables esperados y las metas asignadas para el afio en curso como se indican en el plan anual de trabajo.
Se deberd mencionar cualquier obstaculo o retraso y resumir las medidas para abordarlos. El siguiente
resumen debera basarse en las secciones posteriores.

Resumen del avance del Programa Nacional (250 palabras):

El Programa Nacional (PN) se implementa en el marco del "Mecanismo Conjunto de Mitigacién y Adaptacién
para el Manejo Sostenible de los Bosques y de la Madre Tierra" (JMA) de Bolivia, trabajando con la Autoridad
Plurinacional de la Madre Tierra, la Direccion General de Gestidn y Desarrollo Forestal y la Autoridad de
Bosques y Tierra en apoyo al monitoreo de bosques, a la creacidn de un registro de proyectos de manejo y
conservacion de los bosques y a las "mesas técnicas" que incluyen organizaciones gubernamentales y de la
sociedad civil.

Entre enero y junio 2015 las actividades condujeron a dar continuidad al trabajo planificado en la gestion 2014,
se prepararon términos de referencia para completar el equipo de apoyo para el monitoreo de los bosques, se
realizé la segunda reunién del comité de coordinacion donde se aprobaron las actividades 2015 y la extension
del programa al 2016. Los avances reflejaron las metas anuales establecidas, y se espera completar las tareas
planificadas para este afio en los tiempos acordados. El PN apoyd el JMA y su proceso de adscripcion,
generando y presentando informacion para el registro de iniciativas de manejo integral y sustentable de los
bosques (en cinco ambitos operativos). El Sistema de monitoreo reportd avances hacia su aproximacion
conceptual, integrando la informacion de los diversos sistemas de informacion forestal estatal y de la sociedad
civil - con las instituciones del PN identificando las instancias Técnicas para el Seguimiento y Monitoreo segun
competencias establecidas por ley. Se contribuyd a la conclusidon del mapa de Bosque 2013 (base principal
para los mapas de deforestacién y degradacion) y se avanzé con el disefio y arreglos de la plataforma de
diseminacidn web del sistema de registro y del subsistema de adscripcidn, analizando también las necesidades
tecnoldgicas, de informacion y de recursos humanos. El estudio de factibilidad del inventario nacional de
bosques esta en fase de conclusion, incorporando informacién de un piloto en el departamento de Pando, y se
ha avanzado hacia la propuesta metodolégica del Inventario.

Debido al cambio de autoridades Nacionales y de las instancias con las que se implementa el proyecto se
actualizaron los puntos focales de coordinacion del proyecto (21 de Julio de 2015).
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1.2 Comentarios de partes gubernamentales y no gubernamentales

El propdsito de esta seccidn es permitir a las partes gubernamentales y de la sociedad civil expresar sus puntos
de vista y agregar informacién adicional o complementaria. Esto es opcional para el informe semestral.

Las contrapartes del Gobierno deberan incluir las perspectivas y la informacién adicional no incluida en la
evaluacién general del avance (250 palabras):

Este Programa ha estado coordinando y trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua,
conjuntamente con el Viceministerio de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climaticos y de
Gestion de Desarrollo Forestal, hacia la concrecién del “Sistema de Monitoreo Holistico e Integral de
Bosques”, que involucra a la Direcciéon General de Gestidn y Desarrollo Forestal (DGGDF), Autoridad
de Fiscalizacion y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) y la Autoridad Plurinacional de la Madre
Tierra (APMT), como instituciones encargadas del Monitoreo de los Bosques y la Madre Tierra, con
el propésito de lograr un sistema de monitoreo que sea holistico e integral en el ambito, forestal,
bosques y cambio climatico. En ese sentido la Direccién General de Gestién y Desarrollo Forestal,
como cabeza del sector forestal en Bolivia, va liderando articuladamente con el “Programa Apoyo al
Mecanismo Conjunto” la generaciéon de condiciones técnicas, institucionales y de acuerdos
consensuados para la concrecion de este Sistema, como ser la celebracion de “Sesiones de
entrenamiento en experiencias de monitoreo de la deforestacion y la degradacién de bosques” con
el propdsito de transferir el conocimiento y experiencia adquirida en el desarrollo y aplicacion de
herramientas para el monitoreo satelital para el monitoreo de la deforestacién y degradacién de
bosques. Asi también la conclusidn de la definicidn del marco conceptual holistico e integral, con
reuniones de tipo ejecutiva y técnicas para el logro de este resultado y producto, logrando obtener
el esquema general de del sistema de monitoreo, asi también los avances de la definicién de sus
subsistemas, mdédulos e indicadores. [insertar texto]

Actores no gubernamentales que presentaran su evaluacion e informaciéon adicional complementaria (favor de
solicitar un resumen a los comités o plataformas de dichos actores) (250 palabras):

El Programa apoya la conformacién de plataformas territoriales con una activa participacion de los
actores relacionados al desarrollo integral del bosque, que actualmente cuentan con nuevas
autoridades desde esta gestion. De esta manera se describe las percepciones que tienen los actores
locales en relacion a la implementacion del Mecanismo conjunto, con un nuevo proceso de
socializacién con estas flamantes autoridades.

El Vocal de la Plataforma Consultiva Territorial de Concepcion Sr. Juan Pinto (también Presidente de
la Asociacién Forestal Indigena Monte Verde) reflejo la importancia de dar continuidad al proceso de
adscripcidn y la socializacion del Mecanismo Conjunto a la nueva Autoridad Municipal, en este
sentido resalto las reuniones con el Alcalde Prof. David Mollinedo, donde se tuvieron acuerdos para
reactivar la plataforma que impulsara para las Tierras Comunitarias de Origen Monte Verde (TCO —
MV) acciones como: "Promover que la Central Indigena de Concepcidn y el Gobierno Territorial de la
TCO Monteverde realicen la actualizacién, ajuste y aplicacién del reglamento de uso vy
aprovechamiento de los RRNN al interior de la TCO- Monte Verde", "Fortalecer capacidades técnicas
administrativas y organizacionales de las organizaciones forestales comunitarias (OFC) de la TCO —
MV para la gestidén integral de sus recursos forestales", "Fortalecer la produccidon de almendra
chiquitana en el municipio", entre otras acciones que estan identificadas en su Plan de Adscripcién. Y
también resaltd la importancia de la formalizacidén de la Directiva de Plataforma Consultiva, el cual
es importante para: Ejecutar y apoyar planes de trabajo, Coordinar actividades de gestion territorial
(Bosque) con las instituciones miembros de la Plataforma para evitar duplicacién de funciones.

El Sr. Juan Pinto ha comentado que el proyecto de “Almendra chiquitana” pretende ser un proceso
de fortalecimiento de capacidades, equipamiento, alianzas, que beneficien a muchas familias del
municipio que es un recurso representativo de la ecoregién chiquitana.
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2. Marco de resultados

La matriz del marco de resultados tiene como finalidad medir el avance logrado en el afio de reporte con respecto a las metas anuales para cada Producto como se indican
en el plan de trabajo anual. Si se han hecho enmiendas al marco ldgico luego de una revisidon de medio término, deberd mencionarse en la tabla de Productos. Para esta
seccién, favor de proporcionar lo siguiente:
e Indicar el nombre de cada Efecto. No se pretende generar un informe anual con respecto a la meta final de cada Efecto; con base en el informe anual previo,
seleccione la casilla correspondiente debajo de cada Efecto. Si el pais aiin no ha generado un informe anual, no seleccione ninguna de las opciones.
e Paracada Producto, proporcione el titulo de éste y un resumen del avance general hacia su consecucién. Mencione cada indicador de desempefio, la linea de base
asociada a él y la meta anual esperada para el Producto durante el afio en curso asi como una explicacion corta sobre el avance hacia el logro de dicha meta anual
0, si lo hubiere, algin cambio en los planes establecidos.

Repita lo anterior para cada Efecto y Producto del marco de resultados.

Efecto 1: Organizaciones gubernamentales fortalecidas en acciones de monitoreo para controlar y reducir la deforestacion y la degradacidn de los bosques, en el Marco
del Mecanismo Conjunto

LIX En proceso de lograr este Efecto [ Se esperan pequefios retrasos, medidas correctivas en 1 Se esperan retrasos significativos.
accion.

Producto 1.1.1 Registro (inventario) de proyectos de manejo sustentable del bosque, lecciones aprendidas analizadas y posicionamiento del proceso de
adscripcion al mecanismo conjunto de mitigacion y adaptacion

Avance hacia el logro del Producto: El registro de iniciativas de manejo integral y sustentable de los bosques del subsistema de seguimiento del proceso de
adscripcion (cinco ambitos operativos) del Mecanismo Conjunto (JMA), es informacion generada, recopilada y visible en una plataforma web y geoportal. La
Adscripcidn es un proceso de gestidon sistemas de vida, promovida por actores territoriales e instituciones gubernamentales sub-nacionales. Se avanzd en el
disefio y socializacién de una planilla de relevamiento, en la identificacion y registro de iniciativas, donde se incorporé el enfoque de Cambio Climatico. También,
se socializé el enfoque, proceso de aplicacidn (politica, guias, estrategia, planes, proyectos), avance en la conformacion de plataformas consultivas territoriales
del JIMA, y apoyo en la recopilacion de informacién para la caracterizacion de los sistemas de vida.

Indicadores: e Porcentaje de iniciativas de manejo integral y sustentable del bosque registradas en el marco del Mecanismo Conjunto

e Numero de Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales, capacitadas para replicar y posicionar la adscripcidon al Mecanismo
Conjunto.
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Linea de
base:

En la gestidn 2014 se tuvo un avance del 10 % del relevamiento de Iniciativas a nivel Nacional en dreas priorizadas del Mecanismo Conjunto
(Departamento de Pando, parte del Municipio de Riberalta del Departamento del Beni y el Municipio de Ixiamas del Departamento de La
Paz). Asi también el documento base de sistematizacidn de estas iniciativas, para el registro a la herramienta informatica desarrollada y su
geoportal para el registro de iniciativas de manejo sustentable del bosque y seguimiento al proceso de adscripcion del Mecanismo
Conjunto; que estaba en fase de socializacidn y validacion.

Dos Plataformas Territoriales de la Madre Tierra: uno en el Municipio de Concepcién y otro en San Ignacio de Velasco del Departamento de
Santa Cruz.

Avance en el posicionamiento del MCy el proceso de adscripcion para la generacién de acuerdos complementarios con la Madre Tierra.
Identificacion de cuatro iniciativas para su fortalecimiento, dos en San Ignacio de Velasco y dos en Concepcidon, Municipios del
Departamento de Santa Cruz.

Taller de capacitacion de 20 miembros del personal técnico de la APMT, para el desarrollo de capacidades que les permita replicar el
proceso de adscripcion en sus cinco ambitos del Mecanismo Conjunto.

Metas
anuales

proyectadas:

A final del 2015 se tendra un 80% de avance en el relevamiento de iniciativas de manejo sustentable del Bosque a nivel nacional
incorporadas en un registro, siendo parte de un sistema de adscripcion al JMA implementado y en funcionamiento.

Mecanismo conjunto y proceso de adscripcién reconocido y en aplicacidn por los actores locales y agentes gubernamentales en areas
priorizadas.

Logro de
meta anual:

En la primera etapa de la gestion 2015 se tuvo un avance del 50 % del relevamiento de Iniciativas a nivel Nacional en areas priorizadas del
Mecanismo Conjunto. Asi también el documento consolidado de la fiche de relevamiento socializada y validada, para el vaciado de la
sistematizacidn de estas iniciativas.

La herramienta informatica desarrollada y su geoportal para el registro de estas iniciativas. Se logrd una socializacion parcial de este
Sistema informatico.

Reuniones informativas en las areas de priorizacidon del Mecanismo Conjunto, en la Chiquitania boliviana, en el avance de la conformacién
de plataformas territoriales consultivas. Se retomaron las actividades planteadas con las nuevas autoridades electas para la gestién 2015-
2020 de los municipios de la Chiquitania y Valles Mesotérmicos de Santa Cruz.

Identificacion de 10 iniciativas banderas demostrativas del manejo integral y sustentable de bosques para la sistematizacién de las
lecciones aprendidas

Taller de capacitacion al personal técnico de la APMT, para el desarrollo de capacidades para la identificacién de medidas de adaptacion
con enfoque de cambio climatico.
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Producto 1.2.1.1 Sistema de monitoreo holistico e integral del bosque y uso del suelo: i) Disefio del sistema de monitoreo e implementacion de la Unidad Técnica

Conjunto.

Avance hacia el logro del Producto: Este producto tiene el objetivo disefiar, desarrollar e implementar un Sistema de monitoreo, para fortalecer la infraestructura, el
conocimiento y la capacidad existente de la APMT, la DGDF, y el ABT en el médulo bosque como parte de un sistema de Monitoreo de Bosques Integral y holistico
articulado al Sistema Plurinacional de Informacién sobre la Madre Tierra y Cambio Climatico en el marco del Mecanismo Conjunto.

Se tiene avances en cuanto a una aproximacion en la concepcion conceptual del sistema de Monitoreo, puesto que se realizara con el soporte de informacién de los
diversos sistemas de informacidn estatales, y otros sistemas de la sociedad civil, para fines de seguimiento de indicadores de mitigacidn y adaptacidn del Mecanismo

Las acciones para el logro del producto son coordinadas y articuladas entre la Autoridad Plurinacional de la Madre Tierra, la Direccidon General de Desarrollo Forestal y
la Autoridad de Bosques y Tierra.

Indicadores: Diagndstico del estado actual, necesidades y sinergias con otros sistemas de informacion.
Disefio del sistema de monitoreo de Bosques articulado al Mecanismo Conjunto, socializado y validado.
Implementacion de la Unidad Técnica del sistema de monitoreo de bosques que contribuyan informacion vy este articulado al IMA
Linea de El 2014, se celebrd el primer taller nacional de “Herramientas metodoldgicas para el Monitoreo de los Bosques” estableciendo mesas técnicas con
base: actores de instituciones de gobierno, academia y sociedad civil para trabajar aspectos técnicos e institucionales del subsistema de deforestacion y
degradacion, la construccién metodoldgica de sistemas de vida, el Inventario Nacional de Bosques y recopilacion de informacién para el Desarrollo del
Marco Conceptual del Sistema de Monitoreo de Bosques, Madre Tierra y Cambio Climatico.
Se cuenta con un diagndstico con informacion importante sobre el analisis de estado actual y necesidades tecnologia, informacion, recursos humanos
y sinergias con otros sistemas de informacion, que son la base para el disefio de la propuesta del sistema de monitoreo de Bosques articulado al JMA.
Metas Se cuenta con un diagndstico con informacion importante sobre el analisis de estado actual y necesidades tecnologia, informacidn, recursos humanos
anuales y sinergias con otros sistemas de informacion, que son la base para el disefio de la propuesta del sistema de monitoreo de Bosques articulado al JMA
proyectadas: Se tiene disefiado y aprobado un sistema de monitoreo de bosques para su implementacidon en articulacién con el sistema Plurinacional de

Informacion de la Madre Tierra de la APMT.

Las instituciones con las que se implementa el proyecto consolidan una Unidad Técnica para el seguimiento y Monitoreo: i) control y fiscalizacién de
bosques; ii) gestion y desarrollo forestal; iii) bosques y cambio climatico, en el marco del JMA, de acuerdo a objetivos, competencias y tuiciones a nivel
institucional.
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Logro de
meta anual:

Concluido el informe comparativo de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en cuanto a la implementacion del sistema de monitoreo de

Bosques articulado al IMA.

Se tiene articulado y establecido el perfil y programa para la realizacion del segundo taller “Herramientas metodoldgicas para el Monitoreo de los

Bosques” a realizarse el segundo semestre de la gestion.

Avance del 50% del documento del Marco Conceptual del Sistema de Monitoreo Integral y Holistico de bosques, que comprende un subsistema i)

fiscalizacion y control de bosques, ii) de gestion y desarrollo forestal y un iii) bosques y cambio climatico (subsistema indicadores conjuntos de

mitigacion y adaptacion; subsistema de seguimiento al proceso de adscripcidn), con enfoque transversal de componentes, funciones ambientales,
zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra en el marco del JIMA:

- Setiene 100% concluido el andlisis legal y normativo, institucional en referencia a la temdtica forestal, bosques, y cambio climatico.

- Se tiene concluido al 100% un documento de indicadores por cada ambito de implementacion del Mecanismo Conjunto para el subsistema de
seguimiento al proceso de Adscripcion, conforme a recomendaciones de la Mesa Técnica de Monitoreo del primer taller “Herramientas
metodoldgicas para el Monitoreo de los Bosques”.

- Se dio el apoyo integro y detallado a la constitucion de una unidad técnica para la implementacién de un sistema de gestidon y desarrollo forestal
del Ministerio de Medio Ambiente —MMAVYA, en consecuencia se tiene 100% concluido el documento conceptual, que debe ser validado y
aprobado a nivel intrainstitucional.

- Se tiene un avance del 60% del enfoque conceptual hacia la construccion de zonas y sistemas de vida, asi también de la recopilacién del 50% de
las capas geograficas temadticas (raster y shapefile) para el proceso y logro de zonas y sistemas de vida.

Disefio en curso (disefio y ajustes) del sistema de monitoreo de bosques holistico e integral.

Se concluyd un andlisis técnico y legal para la implementacién de la unidad técnica del sistema de monitoreo Integral y Holistico de Bosques.

Se apoya continuamente en el proceso de desarrollo de la conformacion de la unidad de Monitoreo de Bosques, del Ministerio de Medio Ambiente y

su Direccién General de Gestion y Desarrollo Forestal.

Se apoya a la Autoridad en el desarrollo del Sistema Plurinacional de Informacién y Monitoreo de la Madre Tierra, con su nodo Bosques y Cambio

Climatico en el Marco del JIMA.

Producto 1.2.1.2 Sistema de monitoreo holistico e integral del bosque y uso del suelo: ii) diseiio y desarrollo de una plataforma de diseminacién web;

Avance hacia el logro del Producto:

Disefio del sistema de monitoreo del bosque e implementacion de la unidad técnica de coordinacion, tiene consolido el comité técnico que apoye su implementacion
tanto en infraestructura como en la revisién de estandarizacion y agregacion de datos, previo al disefio del sistema.

Disefio y desarrollo de una plataforma web para el monitoreo que se encuentra en etapa de revision de los sistemas existentes para su articulacion.

Indicadores:

Disefio y desarrollo de una plataforma web para el monitoreo

Linea de base:

La mayoria de las instituciones en relacion a la tematica de medio ambiente, forestal, bosques y cambio climatico no cuentan con un
sistema desarrollado ni en curso, con excepcion de la Autoridad de Fiscalizacion y Control Social de Bosques y Tierras que tiene un
sistema desarrollado que tiene que ser actualizado en infraestructura y concepto tecnoldgico.
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Metas anuales proyectadas:

Analisis de estado actual y necesidades (tecnologia, informacion, recursos humanos) y sinergias con otros sistemas de informacion.
Implementacion de un dominio web de Monitoreo (vinculada con el subsistema de seguimiento de adscripcion).

Inicio del proceso de transferencia y desarrollo de capacidades en disefio, uso y manejo de la plataforma web del S.M.B.

Logro de meta anual:

Analisis de estado actual y necesidades (tecnologia, informacion, recursos humanos) y sinergias con otros sistemas de informacién en
proceso con avance del 80%.

Se tiene desarrollado en 40% el disefio de una plataforma web ligado al sistema de registro de iniciativas de manejo integral y
sustentable de bosques, del subsistema de seguimiento al proceso de adscripcion.

Producto 1.2.1.3 Sistema de monitoreo holistico e integral del bosque y uso del suelo: iii) actualizacion del mapa oficial de cambio de uso de suelo, tasa de
deforestacion, y deforestacion histérica.

Avance hacia el logro del Producto:

Apoyo a la actualizacion del mapa oficial de cambio de uso del suelo en curso, la actualizacién de la tasa de deforestacion y mapas de deforestacién historica en curso.
Se contribuyd en la conclusién del mapa de Bosques 2013, el mismo es base principal para los mapas de deforestacion y degradacién. Se viene identificando y
revisando el mejor proceso metodolégico que pueda contribuir al monitoreo las siguientes gestiones.

Indicadores:

Mapa oficial de cambio de uso del suelo, actualizacién de la tasa de deforestacién y mapas de deforestacidn histérica

Linea de base:

Existe informacidn sectorializada, tematica, con metodologias distintas sobre deforestacion y no existe informacién relevante sobre
degradacion.

Se tiene conformada la mesa técnica del susbsistema de deforestacién y degradacion forestal, liderado por la DGDF, el ABT y la APMT.
Se tiene elaborado el formulario de evaluacion de datos de deforestacidon y degradacion respecto al subsistema de monitoreo via
satélite, que permitiran el analisis de las metodologias usadas, en base a la recomendacién de los expertos dadas en el taller de
Herramientas Metodoldgicas para el Monitoreo de los Bosques.

Se tiene avances en la elaboracién del documento de Sistematizacion de la metodologia y aplicacidon de la misma en el mapa de
deforestacion y degradacion forestal.

Se ha logrado unir esfuerzos con el proyecto de la OTCA para la fase de conclusién del mapa de Bosques 2013.

Metas anuales proyectadas:

Evaluacién/Desarrollo/Revision de los protocolos metodoldgicos utilizados hasta ahora y otros, para consolidar y mejorar los mapas
existentes o generar nuevos mapas con metodologias validadas y reconocidas a nivel nacional.
Orientaciones para la zonificacion de la aptitud del uso del suelo y el uso actual de la cobertura del suelo

Desarrollo de la metodologia nacional oficial para el monitoreo satelital, con su respectiva metodologia de sistematizacién de datos,
para la identificacion de mapas tematicos de cambio de uso, clasificacion y aptitud/vocacion de uso del suelo en bosques.
Fortalecimiento de capacidades para el disefio y e implementacién de monitoreo satelital de deforestacién y degradacion.
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Logro de meta anual:

Apoyo en la presentacion de la memoria técnica de cobertura de bosques, deforestacién en coordinacién con el MMAyA.

Se cuenta con la capa temética de Cobertura de bosques (formato shapefile).

Se tiene en proceso de analisis en la comparacién de datos y metodologias de degradacion para el mapa de degradacion forestal 2015
En curso con el avance del 65% de las sesiones de entrenamiento para el monitoreo satelital de deforestacién y degradacion de
bosques y suelo.

Producto 1.2.1.4 Sistema de monitoreo holistico e integral del bosque y uso del suelo: iv) inventario nacional forestal

Avance hacia el logro del Producto:

Se tiene avances en el estudio de factibilidad del Inventario Nacional de Bosques en Bolivia, con la revisién de metodologias existentes en otros paises, concluido el
estudio que incorpora informacion de un piloto del Inventario Nacional de Bosques realizado en el Departamento de Pando el cual concluyo su fase de relevamiento
de informacion en campo y el informe concluido del mismo.

Indicadores:

Identificacion de la factibilidad del Inventario Nacional Forestal en Bolivia y fortalecimiento de capacidades técnicas relativas
Modelamiento del Potencial Forestal articulado al estudio de Factibilidad del INF con la sistematizacion de informacion existente

Linea de base:

Existe informacién de inventarios forestales debidas al aprovechamiento forestal y se tienen la revisién del estado actual de
preparacidon/proyectos del Inventario Nacional de Bosques, e iniciativas relacionadas de otros actores, incluye un pilotaje del inventario
nacional forestal.

Se cuenta con avances del estudio de factibilidad del Inventario Nacional de Bosques acompafiado con un piloto el cual concluyo su
fase de relevamiento de datos en campo realizado en el Departamento de Pando

Se tiene parcelas permanentes de muestreo debidas al aprovechamiento forestal, se tiene informacidn de inventarios forestales para el
aprovechamiento.

Metas anuales proyectadas:

Revisidn del estado actual de preparacion/proyectos del Inventario Nacional de Bosques, e iniciativas relacionadas de otros actores,
incluye un pilotaje del inventario nacional forestal.

Tener un modelamiento del potencial forestal de las areas boscosas, para facilitar el acceso a los bosques a comunidades indigenas y
campesinas, con nuevas areas piloto intervenidas.

Informacion sistematizada de inventarios forestales para el aprovechamiento forestal, de otras areas priorizadas.

Tener concluido el estudio de factibilidad del Inventario Nacional Forestal.
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Logro de meta anual:

Se cuenta con avances del estudio de factibilidad del Inventario Nacional de Bosques con:

90% de avance en la elaboracion de la propuesta metodoldgica sobre inventario nacional de bosques.

Apoyo en el proceso metodoldgico y analisis de datos de inventarios forestales existentes para obtener un modelo predictivo validado
en bosques de Pando sobre todos los componentes de un inventario forestal.

Ampliacidn de dreas para el andlisis de datos de inventarios forestales de Planes Generales de Manejo Forestal con andlisis de contexto
y de costos y oportunidades/beneficios

Ajuste a la Norma Técnica sobre el manejo forestal en base a la informacion de los modelos predictivos del potencial forestal de los
pilotos de INF, en proceso de revisidn, socializacion.

Presentacion y socializacion del disefio y de la metodologia de aplicacidn para un Inventario Nacional
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3. Marco de Varsovia para Reduccion de Emisiones de Deforestacion y Degradacion vy las decisiones de la CMNUCC vinculadas a éste

Esta seccion tiene como fin ofrecer una perspectiva e invitar a la reflexién sobre cdmo los paises estdan avanzando con respecto al marco de la Convencidn, es decir: 1)
Estrategia Nacional o Planes de Accidn de Reduccidn de Emisiones de Deforestacion y Degradacidn ; 2) niveles de referencia de emisiones forestales/niveles de referencia
forestales nacionales; 3) sistemas nacionales de monitoreo forestal; y 4) salvaguardas y sistemas de informacidn de salvaguardas.

Sélo complete las secciones que sean pertinentes a las prioridades identificadas para el pais y marque como "n/a" cualquier criterio o indicador que no se aplique al
contexto de su pais.

1. Estrategias o planes de accion nacionales Reduccion de Emisiones de Deforestacion y Degradacion

Apoyo a través de (seleccione tantas opciones como sea pertinente): (1 Programas Nacionales [ Apoyo especifico [ Otra fuente (especificar) x No se aplica.

Para el pais, si bien no se aplican las directrices REDD+, para asegurar la participacion de la sociedad civil/partes interesadas/comunidades campesinas y pueblos indigenas
se hizo lo siguiente: en areas priorizadas del mecanismo conjunto, se viene apoyando la conformacién de sus Plataformas Consultivas Territoriales, que es un dérgano
técnico de articulacién, planificacidn y gestidn territorial, integrado por personas e instituciones y organizaciones productivas que cuentan con experiencia en el campo de
manejo integral de bosques y el JMA que deliberan sobre la problematica y opinan respecto a las soluciones de los asuntos de cambio climatico, y que pueden realizan
funciones de asesoria a la APMT para la toma de decisiones operativas que afecten el cumplimiento de los objetivos, estrategias y politicas establecidas que se persiguen
en el marco del aprovechamiento 6ptimo de los recursos naturales (bosque)

El objetivo de apoyar a estas plataformas es la construccién de acuerdos locales e intercambio de experiencias, formular planes, programas y proyectos relativos al cambio
climatico y gestidn territorial en el marco del plan de adscripcidn, establecer los mecanismos necesarios para lograr la captacion de recursos financieros y apoyar al
fortalecimiento de iniciativas de manejo integral del bosque.

Las comunidades campesinas y/o territorios indigenas que se encuentren en estos territorios son representados en estas plataformas a través de sus organizaciones
sociales. Para el caso el proyecto apoyo en la conformacién de dos plataformas territoriales en los municipios de San Ignacio de Velasco y Concepcion, del Departamento
de Santa Cruz.

También se ha establecido mesas técnicas con actores de instituciones de gobierno, academia y sociedad civil para trabajar aspectos técnicos e institucionales del
subsistema de deforestacion y degradacidn, la construccion metodoldgica de sistemas de vida, del Inventario Nacional de Bosques y recopilacion de informacion para el
Desarrollo del Marco Conceptual del Sistema de Monitoreo de la Madre Tierra y Cambio Climatico.
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Indicadores Criterios de puntaje Puntaje1
0: No
1: En fase de disefio
1.1. ¢El pais cuenta con una Estrategia Nacional o plan de accidn para 2: Redactada, en proceso de deliberacidn
lograr la Reduccion de Emisiones de Deforestacién y Degradacion ?: 3: Aprobada
Indicador de | No aplica para Bolivia — a solicitud del Gobierno y aprobado por la Junta 4: Enlace a la EN o el PA disponible en la plataforma
avance Zlormlstiva., ,eI Prodgra:qa.?sté apoyaang al plal’s en su lc\j/lecznismo.?onjunto informativa web de Reduccidn de Emisiones de n/a
mitigacion ion, en ifi r ripcion n
e:tructtgjzr]: ;sztic?opnzlc;ar’aeel Siss"z:rcnacgeam’:):iizizo geabzcsqzce(;uz 2 YSere R i PEEeeEtn Cok EUNUde
contribuya y se articule a dicho Mecanismo 5: Implementacion en sus primeras fases
6: Implementaciéon completa de la EN o el PA
1.2. ¢éSe han establecido las causas de la deforestacion y la degradacidn 0: Causas aun no establecidas
forestal y los obstaculos para Reduccion de Emisiones de 1: Causas identificadas
Deforestacion y Degradacion vy las actividades de Reduccion de 2: Un andlisis profundo de las causas se estd llevando a
Emisiones de Deforestacién y Degradacion (si es pertinente)? cabo.
3: Las causas estan establecidas, con un analisis exhaustivo
No aplica para Bolivia — a solicitud del Gobierno y aprobado por la Junta e informacion disponible al respecto.
Indicadores | Normativa, el Programa esta apoyando al pais en su Mecanismo conjunto
de de mitigacidon y adaptacion, en especifico al proceso de adscripcién y a una e
consistencia | estructura institucional para el sistema de monitoreo de bosque que 4: Las causas directas se han establecido y los principales
contribuya y se articule a dicho Mecanismo. Sin embargo, cabe mencionar impulsores directos se han cuantificado (GEl) o medido
que las causas de deforestacion estdn identificadas, sobre todo las dadas entre si con base en el consenso; y la informacién al
por cambio de Uso a otros Usos del Suelo (frontera agropecuaria) y se esta respecto estd disponible.
en proceso de adecuacion la politica de Bosques hacia una agenda nacional
que articule el sector Agrario y de Bosques.
1.2.a éSe han analizado las causas subyacentes (asi como agentes de las 0: No, s6lo se mencionan de manera genérica.
causas directas y los obstaculos, si es pertinente) a profundidad para cada 1: En cierta medida. n/a

causa directa?

2: Si, se han llevado a cabo estudios integrales y detallados
de las causas subyacentes (ej. econdmicas, sociales, de

1. . . . . s , .
Si el indicador no se aplica a la situacién del pais, seleccionar "n/a" como corresponda.

Pagina | 13




El tener una nueva politica, planes nacionales, una ley y un pacto social de
bosques, incorpora compromisos de reducir deforestacidn incorporando el
enfoque integral del JMA, donde en cierta medida se estan analizando las
causas subyacentes.

gobernanza, politicas, fiscales y tecnolégicas) para cada
causa directa.

1.2.b éEl proceso de establecimiento de las causas y el establecimiento de
prioridad entre éstas se ha visto beneficiado de las contribuciones de la
sociedad civil y los participantes provenientes de pueblos indigenas?

0: No ha sido necesario; en su mayoria, se trata de una
labor administrativa guiada por el ministerio/la agencia a
cargo del sector forestal.

1: En cierta medida: se celebraron algunos talleres.

. . . 2: Totalmente: el paquete relativo a causas recibid n/a
El pacto social que se viene celebrando con participacidn de todos los
L o . . contribuciones substanciales de parte de la sociedad civil, lo
sectores recibira contribuciones de la sociedad civil y de los pueblos
. _ gue incluye una investigacion encabezada por sus
indigenas para establecer causas y prioridades entre estas. o
organizaciones.
1.2.c ¢éEl proceso de establecimiento y secuenciacion de las causas se han 0: No; es una labor administrativa llevada a cabo por un
visto beneficiados de las contribuciones de otros sectores (es decir, la ministerio.
participacién del sector privado)? 1: En cierta medida: se celebraron algunas reuniones con
otros ministerios. n/a
El pacto social que se viene celebrando con participacidn de todos los 2: Totalmente: el paquete relativo a causas recibio
sectores recibira contribuciones del sector privado para establecer causasy | contribuciones sustanciales de otros ministerios, incluyendo
prioridades entre estas. la integracidn de investigaciones orientadas por ellos.
1.3. ¢El pais esta a cargo de la Estrategia Nacional de Reduccién de 0: La redaccién de la EN o el PA estuvo a manos de
Emisiones de Deforestacion y Degradacion? consultores internacionales.
1: En cierta medida: se llevaron a cabo varias consultas con
No aplica para Bolivia — a solicitud del Gobierno y aprobado por la diversos actores.
Junta Normativa, el Programa esta apoyando al pais en su Mecanismo n/a
conjunto de mitigacién y adaptacion, en especifico al proceso de 2: En gran medida: la EN o el PA es parte de la politica de
adscripcion y a una estructura institucional para el sistema de didlogo y de formulacién de politicas del Gobierno.
monitoreo de bosque que contribuya y se articule a dicho Mecanismo
1.4. éiLa inclusién de la planificacidn del uso de la tierra, la politica sobre 0: No
tenencia y/o los asuntos sobre derechos territoriales se han tomado en q
cuenta en la definicion de politicas y medidas? 1: Si
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El Mecanismo Conjunto en su primer y segundo dambito incorpora estos
aspectos.

1.4. ¢éSe ha desarrollado y actualmente se implementa un enfoque nacional
con respecto a las salvaguardas, incluyendo el disefio de un sistema de
informacién de salvaguardas como parte integral del proceso general
de EN o PA?

0: No

1: Se ha articulado un enfoque pero ain no se ha
implementado.

2: El enfoque se esta implementando, pero en un proceso
paralelo y en cierta manera aislado de la EN o el PA.

n/a

3: Se ha desarrollado e implementado un enfoque como
parte integral del proceso general de EN/PA.

1.6. ¢Los asuntos de gobernanza forestal se han tomado en cuenta (o son
parte de la EN)?

El Mecanismo Conjunto en su primer ambito incorpora estos aspectos.

0: No

1:Si

1.7. éLa EN o el PA hace uso de los beneficios y riesgos sociales y
ambientales identificados en las politicas y medidas de Reduccidn de
Emisiones de Deforestacidn y Degradacion?

0: No

1: Los beneficios y/o riesgos sociales y ambientales estan
identificados de manera ad hoc y expresados en la EN o el
PA.

n/a

2: Los beneficios y riesgos sociales y ambientales estan
identificados sistematicamente para cada politica y medida
tentativa de Reduccién de Emisiones de Deforestacion y
Degradacion y mapeados como sea posible. Las politicas y
medidas de Reduccién de Emisiones de Deforestacion y
Degradacion estan perfeccionadas en términos de su
seleccion, disefio, metodologia y/o ubicacidn para
enriquecer los beneficios y reducir los riesgos.

n/a

3: Los beneficios y riesgos sociales y ambientales se han
identificado sistemdaticamente para cada politica y medida
tentativa de Reduccién de Emisiones de Deforestacion y
Degradacion, las cuales han sido perfeccionadas en
términos de su seleccion, disefio, metodologia y/o
ubicacion para enriquecer los beneficios y reducir los

n/a
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riesgos; se han establecido planes para gestionar cualquier
riesgo residual y garantizar que se optimicen los beneficios.

1.8. éSe han tomado en cuenta las cuestiones de género?

En el apoyo al Mecanismo Conjunto se ha tomado en cuenta la cuestidn de

Genero

0: No

1: En cierta medida por medio de un proceso paralelo y
separado

2. Si; para cada politica o medida u orientacion estratégica,
se han analizado las perspectivas de género.

n/a

1.9. ¢Se ha designado el punto focal o entidad nacional de Reduccién de

Emisiones de Deforestacidn y Degradacion?

0: No

1: Si, dentro de un ministerio/institucién sectorial, como
el/la que esté a cargo de medio ambiente, silvicultura,
recursos naturales o similares

2: Si, dentro de un ministerio/institucion de alto nivel o
intersectorial, como el/la que esté a cargo de finanzas, la
oficina del Primer Ministro, planificacion o uso de la tierra.

n/a

1.10. ¢Se celebran reuniones/talleres de mdltiples interesados de manera

periddica?

0: No se han celebrado reuniones ni talleres de
participantes aun.

1: Se celebran reuniones periddicamente con una
plataforma de consulta establecida y con una frecuencia
acordada por los involucrados.

2: Los actores del sector privado se han movilizado a través
de reuniones/talleres y estan involucrados.

1.11. éiExiste un consentimiento libre, previo e informado avanzado?

0: No

1:Si

n/a




1.13. éSe han establecido arreglos institucionales para planificar e

0: Los arreglos institucionales no se han establecido aun.

1: Los arreglos institucionales estan en desarrollo.

implementar actividades de Reduccion de Emisiones de Deforestacién y 1
., 2: Los arreglos institucionales se han establecido y son
Degradacion? )
operacionales.
0: No
1: Se han identificado oportunidades de inversion y retos de
. . » . Reduccion de Emisiones de Deforestacion y Degradacion
1.14. ¢Se han desarrollado opciones de inversidn y estrategias de ) i o o
(incluyendo andlisis cuantitativos y cualitativos del n/a

movilizacidn de recursos en el contexto de Reduccion de Emisiones de
Deforestacion y Degradacion?

potencial de inversion).

2: Las oportunidades de inversidn y estrategias de
movilizacidn de recursos se han desarrollado incluyendo
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finanzas e instrumentos fiscales nacionales e
internacionales, e inversiones privadas.
’ . . . . a0l 0: No
1.15. éEstd en operacion un mecanismo financiero sélido y transparente -
) ., o . ., 1: En proceso de elaboracion
para la implementacion de Reduccion de Emisiones de Deforestacién y P n/a
S : Disefiado
Degradacion (incluyendo PBR)? =
3: En operacion
1.16. éLos papeles complementarios de los diversos niveles 0: No
gubernamentales (nacional, subnacional, local) y sus respectivas politicas y /
. . . . . e e n a
medidas se han definido independientemente de la decision con respectoa | 1:Si
su alcance?
1.17. éEl monitoreo y la evaluacién de la implementacién de Reduccidon de 0: No
Emisiones de Deforestacidon y Degradacion esta en funcionamiento? 1: Monitoreo y evaluacién de politicas y medidas
Se ha avanzado en la conceptualizacidn de un sistema de monitoreo . » " . 0
. . . . L 2: Monitoreo y evaluacion de politicas y medidas y las
articulado entre las instancias que tienen esta atribucion, que generara
. causas
reportes para la toma de decision.
2. Niveles de referencia de emisiones forestales (NREF)/niveles de referencia forestales (NRF)

Apoyo a través de (seleccione tantas opciones como sea pertinente): [J Programas Nacionales [ Apoyo especifico [J Otra fuente (especificar) X No se aplica.

Bolivia ya cuenta con una linea base (en cuanto a cobertura forestal) que serd usada como informacion oficial acerca de la cobertura nacional de bosques (mapa de bosque

del 2013) que serd usada para fines de monitoreo en la implementacion del Mecanismo Conjunto, se requiere aun didlogos técnicos, en cuanto al uso de esta informacion

para otros fines, como el inventario nacional forestal, el aprovechamiento forestal, y otras acciones de monitoreo.

: NREF/NRE completos

Indicadores Criterios de puntaje Puntaje
0: No
1: Fase de desarrollo de capacidad sobre NREF/NRE
Indicador de , . 2: NREF/NRE en desarrollo
2.1. ¢El pais ha establecido un NREF/NRE? n/a
avance 3: Proyecto de NREF/NRE
4
5

: NREF/NRE presentado a la CMNUCC
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Indicadores
de
consistencia

2.2. ¢Se ha adoptado una definicién nacional de los bosques en el contexto

0: La definicion nacional de bosque no se ha adoptado aun.

de Reduccidn de Emisiones de Deforestaciéon y Degradacién (coherente n/a

con el inventario de GEI)? 1: La definicién nacional de bosque ya se ha adoptado.

2.3. éSe ha definido el alcance de los NREF/NRE (una o mas de las cinco

actividades de Reduccion de Emisiones de Deforestacion y Degradacion : 0:No

reducir las emisiones de la deforestacion; reducir las emisiones de la

degradacién de bosques; conservar las reservas forestales de carbono; n/a

manejar de manera sostenible de los bosques; y aumentar las reservas de 1:Si

carbono).

2.4. ¢Se ha definido el alcance de los NREF/NRE (una o mas de las cinco 0: No

reservas de carbono del IPCC: biomasa aérea, biomasa subterranea, n/a

madera muerta, desechos, suelo)? n/a 1:Si

2.5. ¢Se ha definido el alcance de los NREF/NRE (nacional/subnacional? (1J SNI,O n/a

2.6. éSe ha definido el periodo de los NREF/NRE (punto de referencia 0: No

histoérico elegido)? 1:Si n/a

) o 0: No se han tomado medidas para la recoleccién de datos.

2.7. ¢Los datos de NREF/NRE se han recopilado (los factores de emision y — -

datos histéricos de actividad)? 1: La recoleccion de datos estd en curso. n/a
2: Los datos han sido recolectados.
0: No se han tomado medidas hacia el establecimiento de

2.8. éSe ha identificado una metodologia para el establecimiento de una metodologia.

NREF/NRE? 1: Una metodologia esta en proceso de desarrollo. n/a
2: Se ha desarrollado una metodologia.
0: No se han tomado medidas con respecto a la
presentacion ante la CMNUCC.

. » 1: La cronologia al respecto estd en desarrollo.
2.9. éSe han establecido plazos para la presentacion ante la CMNUCC? n/a

2: Los plazos estan establecidos.

3: La presentacion tuvo lugar de conformidad con los plazos
establecidos.
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2.10. ¢Se ha establecido un plan para actualizar los NREF/NRE de manera
periodica?

0: No se han tomado medidas para actualizas los NREF/NRE
iniciales.

1: Se ha creado un plan para la actualizacion periddica.

2: Los NREF/NRE se estan actualizando de acuerdo con el
plan establecido.

n/a

3. Sistemas nacionales de monitoreo forestal (SNMF)

Apoyo a través de (seleccione tantas opciones como sea pertinente): (1 X Programas Nacionales [1 Apoyo especifico [ Otra fuente (especificar) (1 No se aplica.

Se viene apoyando en la implementacion de un Sistema de monitoreo holistico e integral del bosque y uso del suelo que contribuya y articule informacién al Mecanismo

Conjunto como parte del Nodo Bosques del sistema plurinacional de la Madre Tierra y Cambio Climatico.

Indicadores

Criterios de puntaje

Puntaje

Indicador de
avance

3.1. ¢El pais cuenta con un SNMF?

0: No

1: Fase de desarrollo de capacidad sobre el SNMF

2: SNMF en desarrollo

3: Proyecto de SNMF listo y con la capacidad para
monitoreo y MRV

4: SNMF institucionalizado y generando monitoreo y MRV
para Reduccidn de Emisiones de Deforestacion y
Degradacion

5: Informacién sobre MRV presentada a la CMNUCC en el
Anexo Técnico del IBA

Indicadores
de
consistencia

3.2. (Existe un sistema de monitoreo de la tierra para evaluar datos de
actividad?

Este sistema esta se; alado en la normativa nacional, que seria el Sistema
de Informacién de la Madre Tierra y Cambio Climatico, donde el proyecto
esta apoyando a articular un sistema de monitoreo de los Bosques.

0: No se han tomado medidas para desarrollar un sistema
de monitoreo de la tierra aun.

1: Actualmente se trabaja en el establecimiento de un
sistema de monitoreo de la tierra.

2: Sistema de monitoreo de la tierra establecido y en
operacion

3.3. ¢Existe informacion basada en la practica para determinar los factores

0: No
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de emision?

1:Si

3.4. iExiste un inventario nacional de GEI en operacion (en particular, para
el sector LULUCF)?

En Bolivia existe dos comunicaciones nacionales que reportan emisiones de
GEIl hasta el 2004 y una tercera comunicacion en proceso de elaboracién
2004-2008 en base a fuentes y datos oficiales publicados.

0: No se han tomado medidas para el desarrollo de un
inventarios de GEI adn.

1: El trabajo para establecer un inventarios de GEI esta en
proceso.

2: El inventario de GEl esta en operacion.

3: El inventario de GEI se presentd en el IBA mds reciente.

4: El inventario de GEI es coherente con los resultados de
Reduccion de Emisiones de Deforestacion y Degradacidn
expuestos en el anexo del IBA

3.5. ¢La informacion producida por el SNMF es transparente y esta
disponible para las partes interesadas?

Se tiene el marco conceptual del sistema de monitoreo de bosques, que
incorpora una plataforma de diseminacidn web, con niveles de reporte
para usuarios y autoridades.

0: No se han tomado medidas para un SNMF aun.

1: La informacion del SNMF es transparente, pero no se ha
compartido con las partes interesadas aun.

2: ¢La informacidn producida por el SNMF es transparente y
esta disponible para las partes interesadas?

0: No
1: Si

3.6. ¢EI SNMF se apoya en los arreglos institucionales a nivel nacional?

4. Salvaguardas y sistemas de informacién de salvaguardas

Apoyo a través de (seleccione tantas opciones como sea pertinente): (1 Programas Nacionales [ Apoyo especifico [J Otra fuente (especificar) XI No se aplica.

El Mecanismo Conjunto se implementa en el contexto de la Ley 300, teniéndose como principio la compatibilidad y complementariedad de derechos, obligaciones y
deberes. Un derecho no puede materializarse sin los otros o no puede estar sobre los otros, implicando la interdependencia y apoyo mutuo, siendo que estos cuatro
derechos fundamentales son: Derecho de la Madre Tierra; Derechos Colectivos e individuales de las naciones pueblos indigenas originario campesinos, comunidades
interculturales y afrobolivianas; derechos fundamentales para un desarrollo integral; Derecho a vivir en una sociedad libre de pobreza en articulacidn con las obligaciones
del Estado, los deberes de la sociedad y las personas.

En este sentido se establece el respeto a los derechos de los pueblos indigena originario campesinos y el cumplimiento de las obligaciones estatales y los deberes de la
sociedad en el manejo integral y sustentable de los bosques, ya que la visién y experiencia de vida de los Pueblos Indigenas Originarios y Campesinos, es integral porque
son habitantes (quiénes somos) que estan embebidos en sus habitats (ddnde vivimos) y habitos (cdmo vivimos) en una ecorregion o sistema de vida logrando proteger su
biodiversidad, ya que han co-evolucionado con sus lenguas indigenas, sus practicas culturales y sus conocimientos y nexos ecoldgicos.
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No obstante, no existe en el pais un Sistema de Informacién sobre Salvaguardas plenamente instalado, ni se va a contar con ello, pues esta directamente incluido en el

Mecanismo.

Indicadores

Criterios de puntaje

Puntaje

Indicador de
avance

4.1. (El pais cuenta con un sistema de informacién de salvaguardas que
brinde informacidn sobre cdmo las salvaguardas de Cancun se estan
abordando y respetando por medio de acciones de implementacion de
Reduccion de Emisiones de Deforestacion y Degradacion?

0: No

1: Los objetivos del sistema de informacién de
salvaguardas estan determinados.

2: Las necesidades y la estructura de la informacion
sobre salvaguardas estan determinadas.

3: Los sistemas de informacion y las fuentes se han
evaluado.

4: El sistema de informacién de salvaguardas esta
disefiado, se basa en sistemas de informacidn existentes
(y algunos innovadores) y en fuentes claramente
articuladas en un documento aprobado por el Gobierno.

5: El sistema de informacidn de salvaguardas estda en
operacion, se basa en sistemas de informacion
existentes (y algunos innovadores) y en fuentes
claramente articuladas en un documento aprobado por
el Gobierno.

6: El resumen informativo sobre salvaguardas de
Reduccidon de Emisiones de Deforestacion y Degradacion
, basado en el sistema de informacién de salvaguardas,
se ha presentado ante la CMNUCC.

n/a

Indicadores de
consistencia

4.2. iCada salvaguarda se define de conformidad con las circunstancias
nacionales?

0: No

1: Parcialmente, en términos de las politicas, leyes y
reglamentos existentes y/o principios, criterios y/o
indicadores innovadores.

2. Integralmente, en términos de las politicas, leyes y
reglamentos existentes y/o principios, criterios y/o
indicadores innovadores.

n/a
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4.3. éSe han determinado y acordado los arreglos institucionales para cada
funcidn identificada del sistema de informacién de salvaguardas?

0: No

1: Si, los arreglos institucionales para las
responsabilidades funcionales para el SIS se han
identificado dentro del Gobierno.

2: Si, los arreglos institucionales para las
responsabilidades funcionales para los SIS se han
identificado dentro del Gobierno y entre actores no
gubernamentales como haya sido pertinente.

3:Si, los arreglos institucionales para las
responsabilidades funcionales para los SIS se han
identificado dentro del Gobierno y entre actores no
gubernamentales como haya correspondido; y también
a través de un proceso consultivo/participativo de
multiples interesados si fue pertinente.

n/a

4.4. ¢El SIS facilita informacidn transparente y consistente que es accesible
para todos los actores relevantes?

0: No, aun no hay un SIS en operacidn.

1: Si, el SIS contiene informacion transparente y
consistente, pero no ha puesto a disposicidn su
informacioén a todos los actores relevantes aun.

2: Si, el SIS facilita informacién transparente y
consistente que es accesible para todos los actores
relevantes.

3: Si, el SIS facilita informacién transparente y
consistente que es accesible para todos los actores
relevantes y logra los objetivos de SIS.

n/a

4.5. ¢ El sistema de informacidn de salvaguardas es lo suficientemente
flexible como para permitir mejoras con el tiempo?

0: No, no existe un sistema de informacion de
salvaguardas aun.

1: Si, existe un sistema de informacién de salvaguardas,
pero no hay planes para mejoras con el paso del tiempo.

2: Si, existe un sistema de informacion de salvaguardas y
se han demostrado mejoras con el paso del tiempo.

n/a
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5. Implementacion financiera

En la tabla siguiente, brinde informacion sobre el gasto planificado, realizado y esperado para el afio 2015. La

informacién deberd facilitarse de conformidad con lo expresado en el plan de trabajo anual para 2015,

aprobado por la Junta Ejecutiva/Comité Directivo Nacional, es decir, antes de cualquier revisién de

presupuesto. El gasto previsto hasta el 31 de diciembre de 2015 debera indicar lo que se gastaria de manera

real a final de afio y, por consiguiente, presentar una medida del desvio con respecto al plan anual de trabajo.

Efecto del Programa:
Organizaciones
gubernamentales . Gasto
. . Cantidad Gasto actual .
fortalecidas en acciones de L . Presupuesto anticipado al
. Organizacion transferida por . para 2015 (al 30
monitoreo para controlar y previsto para . 31de
. . de la ONU el MPTF al 2 de junio de .
reducir la deforestacion y la 2015 diciembre de
. Programa 2015)
degradacion de los 2015
bosques, en el Marco del
Mecanismo Conjunto
Producto  esperado 1.
. FAO 481.500,00 171.795,00 62.324,98 103.699,11
Desarrollar  un  registro
(inventario) de proyectos
de manejo sustentable del PNUD 584.000,00 B B B
bosque y analizar las
lecciones aprendidas PNUMA . . . )
Subtotal 1.065.500,00 171.795,00 62.324,98 103.699,11
Producto esperado 2. FAO - 554.869,00 34.932,97 208.649,46
Sistema de  monitoreo PNUD 71.000,00 i i i
holistico e integral del
bosque y uso del suelo PNUMA B B B B
Subtotal 71.000,00 554.869,00 34.932,97 208.649,46
FAO 33.705,00 50.866,48 6.808,08 -
Costos indirectos de apoyo
PNUD 45.850,00 - - -
(7% SGG)
PNUMA - - - -
Costos indirectos de apoyo (total) 79.555,00 50.866,48 6.808,08 =
FAO (total): 515.205,00 777.530,48 104.066,03 312.348,57
PNUD (total): 700.850,00 - - -
PNUMA (total): - - - -
Total GLOBAL: 1.216.055,00 777.530,48 104.066,03 312.348,57
6. Gestion adaptativa

Con referencia a los desvios y retrasos indicados en el marco de resultados y considerando si los gastos fueron

por buen camino, narre de manera breve los retrasos, sus razones y qué accién se tomd para contrarrestar su

impacto sobre el Programa. Indique si éstos se han sometido a discusion en las reuniones de la JE/CDN, entre

la Unidad de Gestidon del Programa y las contrapartes nacionales; y qué medidas se han propuesto para

superarlos.

2Como se indica en el plan de trabajo anual para 2015
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Principales retrasos y medidas correctivas

1.

¢Cudles fueron los retrasos/obstaculos encontrados a nivel nacional?

El cambio de autoridades y equipo técnico de coordinacidn, con una diferente visién de la implementacion del
programa, por otras prioridades nacionales.

2.

¢Alguno de estos retrasos/obstdculos se ha traido a colacion y/o sometido a discusion durante las
reuniones del Comité Directivo del Programa?
Osi X No

¢Cudles son los retrasos/obstaculos esperados en términos de su impacto en el Programa Nacional?

¢COmo se estdn abordando?

Se ha establecido procesos de dialogo, socializando el plan de trabajo a las nuevas autoridades y los
equipos técnicos, estableciendo agendas de trabajo conjuntas, avanzando en los resultados del proyecto
adecuando actividades a las prioridades nacionales en algln caso.

Oportunidades y asociacion

En el periodo en cuestidn, ése han identificado oportunidades no previstas durante el disefio del
Programa que podrian ayudar a impulsar las actividades de Reduccidon de Emisiones de Deforestacion y
Degradacién?

Las oportunidades de cooperacién ya se habian identificadas en los periodos anteriores. Vale la pena
mencionar una vez mas, la articulacion del PN con otros programas de cooperacion internacional (por
ejemplo con financiaciéon de DANIDA) y con otros proyectos/programas de la misma FAO, tanto a nivel
nacional cuanto a nivel subnacional (como por ejemplo el mecanismo para Bosques y Fincas, o FFF por
sus siglas en inglés).

¢Cémo se estan incorporando al trabajo del Programa Nacional?

El financiamiento de DANIDA contribuye como contraparte del equipo técnico de las instituciones con las
gue se trabaja, ademas de otros programas FAO con los se ha demostrado que es de suma importancia
para apoyar la creacidn y/o el fortalecimiento plataformas territoriales mostrando que los acuerdos
complementarios planteados en la ley 300 son posibles.

7.

Apoyo especifico

Si el pais ha recibido apoyo especifico durante el periodo de reporte, explique como fue complementario al

Programa Nacional y cémo ha contribuido al proceso de preparacién en el pais.

Resumen del apoyo especifico (250 palabras):

No aplica
[insertar texto]
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